



COMUNE DI CASSARO
Libero Consorzio di SIRACUSA
Telefono 0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com



CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. ~~56~~/UTC del 13/03/2020

N. ~~96~~/GEN del 13/03/2020

OGGETTO: Approvazione Perizia di Assestamento redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 L.109/94 per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, Codice CIG: 0455449027, Codice CUP: B27H05000830002

L'anno duemilaventini il giorno tredici del mese di marzo nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

PREMESSO che:

- Che con delibera di G.M. n. 15 del 09/03/2010 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi;
- Che le opere vennero finanziate con Decreto di finanziamento D.C.S. n° 2142/S9 del 23/09/2010 del Dirigente dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Che con contratto d'appalto n° 196 del 05/10/2010, registrato a Siracusa il 14/10/2010 al n° 556, i lavori vennero appaltati alla ditta CODEMO S.r.l. con sede in Misterbianco, Via Marchese n. 289;
- Che con Determina Sindacale n° 16 del 22/11/2010 veniva affidato l'incarico di Direzione dei Lavori al Dott. Ing. Gaetano Vinci, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n° 1108 sez .A;
- Che a seguito di reiterate inadempienze ripetutamente evidenziate e denunciate dalla D.L. e da codesto ufficio RUP, con Determina n. 216GEN del 17/09/2019 e, con Determina n. 239GEN del 16/10/2019, codesto RUP ha avviato e concluso l'iter di recesso dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016;
- Che con Determina a contrarre n. 188/UTC, 303/GEN del 05/12/2019 sono stati affidati i lavori residuali alla ditta S.I.P.L.A. S.r.l. con sede in Catania, Contrada Torrazze – Pantano D'Archi – Zona Industriale 95121 Catania, ditta seconda classificata in fase di gara con il medesimo ribasso del 7,3152%;
- Che i lavori residuali, pari ad € 183.245,38 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, vennero pertanto affidati alla S.I.P.L.A. S.r.l. con contratto di appalto in data 13/12/2019 rep. 226 del Comune di Cassaro;
- Che in data 30/12/2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa subentrante;

- Che i lavori attualmente sono regolarmente in corso d'opera e alla data della Perizia di assestamento non è stato emesso nessun SAL;
- Che durante il corso dei lavori è emersa la necessità, per poter eseguire a perfetta regola d'arte e in sicurezza i lavori, di disporre una serie di interventi al fine di poter ripristinare le opere danneggiate dall'alluvione del 18-19 ottobre 2018 ed incrementati nella gravità dal tempo passato con l'inattività della CODEMO S.r.l., nell'ambito delle opere ancora da eseguire appaltate alla S.I.P.L.A. S.r.l., ed anche alla luce delle esigenze di tutela del manufatto (ponte) in realizzazione dalle azioni delle acque del torrente Ferla e dei canali di compluvio dei terreni a valle circostanti;
- Rilevato che durante il corso dei lavori, il D.L. ha rappresentato la necessità di redigere una perizia per l'assestamento di alcune quantità, in relazione alla esecuzione in corso d'opera, confermando l'importo dei lavori, con una infinitesima variazione di -0.30€ sul totale lavori, il tutto secondo quanto previsto all'art. 25 comma 3 della L. 109/94;

In definitiva il quadro economico della Perizia di assestamento che si propone è il seguente:

A) Lavori	
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 826.069,79
A2) Oneri della sicurezza	€ 25.509,56
Importo netto dei lavori	€ 851.579,35
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte	€ 187.347,46
B2) Spese tecniche relative alla progettazione , alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 189.250,48
B3) Spese tecniche Coordinamento sicurezza	€ 36.160,75
B4) Funzioni RUP	€ 4.225,00
B5) Spese per pubblicità e bando di gara	€ 2.919,60
B6) Indagini geologiche	€ 19.174,48
B7) Oneri di accesso alla discarica	€ 5.000,00
B8) Imprevisti ed arrotondamento	€ 4.342,52
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 448.420,29
Prezzo complessivo dell'opera	€ 1.299.999,64

- Che il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di assestamento non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale;
- Accertato che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto non interviene alcuna differenza di spesa sia per le opere da eseguire che per le somme a disposizione;
- Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione tecnico - amministrativa ;

DATO ATTO che, con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 29.12.2017, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, con Delibera del C.C. n.22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20.12.2018;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 48/1991;


VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra che qui si intendono integralmente riportate;

- 1) **Di approvare** in linea tecnico-amministrativa, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la perizia di assestamento in corso d'opera, proposta e trasmessa dalla D.L. ai sensi dell'art 25 comma 3 della Legge 109/94 per i lavori relativi all'ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, senza aumento né di costi né di tempi contrattuali e che pertanto la durata del contratto con la ditta S.I.P.L.A. S.r.l. è di gg 90 e che i lavori saranno ultimati il 29/03/2020;
- 2) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- 3) **Dispone** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8 e 9, del D.Lgs n. 267/2000;
- 4) **Che** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Cassaro, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016
- 5) **Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede - per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



Cassaro, 13/03/2020

Si esprime parere favorevole
di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

(rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2020 al 27-03-2020 con il n. 136 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 13-03-2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....