



COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di SIRACUSA



Cassaro - Pantalica, Patrimonio Dell'umanità

World Heritage List Unesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 11 DEL 18/02/2020

ESTRATTO

OGGETTO	Cantiere di Lavoro per disoccupati "Riqualificazione aree del centro urbano- Pavimentazione via Romano - via Brennero (prosecuzione) - Ronco di via della Vittoria - Ronco di via Umberto" - CUP: B21B18000690006 - CIP:PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/097/SR - Proroga termini decreto di finanziamento
EVENTUALE SPESA	
BENEFICIARIO	
MOTIVAZIONE	<p>PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, ai sensi del D.D.G. 9483 del 09/08/2018 e relativo avviso pubblico n. 2, ha partecipato alla richiesta di finanziamento di cantieri di lavoro regionali a favore dei Comuni, da istituirsi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17/03/2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali;</p> <p>Considerato che</p> <ul style="list-style-type: none">• in ossequio ai regolamenti comunitari ed alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito agli enunciati principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, così come evidenziato nell'Avviso pubblico n. 02/2018 nonché dal decreto di finanziamento n. 2271 del 18/07/2019, per l'affidamento delle forniture dei materiali e dei noli, dell'incarico di direttore del cantiere e della manodopera qualificata, sono state attivate le procedure ad ampia evidenza pubblica attraverso manifestazioni di interesse all'uopo attivate;• che tali procedure hanno comportato una dilazione della tempistica rispetto a quella più breve dell'affidamento diretto;
TERMINI ESSENZIALI	<p style="text-align: center;">PROPONE</p> <p>Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:</p> <p>1) Di richiedere, per le motivazioni sopra esposte la proroga di ulteriori 60 giorni, del termine di inizio dei lavori, del cantiere istituito con D.D.G. n. 2271 del 18/07/2019, trasmesso con nota n. 3378 del 20/01/2020, denominato : "Riqualificazione aree del centro urbano - "Riqualificazione aree del centro urbano - Pavimentazione via Romano - via Brennero (prosecuzione) - Ronco di via della Vittoria - Ronco di via Umberto" - N. 097/SR - CUP: B21B18000690006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/097/SR .</p>