



# COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di SIRACUSA



Cassaro - Pantalica, Patrimonio Dell'umanità

World Heritage List Unesco

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 229 DEL 24/07/2020

### ESTRATTO

OGGETTO	Rettifica Q.T.E. Perizia di Assestamento redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 L.109/94 per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, Codice CIG: 0455449027, Codice CUP: B27H05000830002 ed impegno spesa a garanzia delle maggiori spese per eccedenze
EVENTUALE SPESA	
BENEFICIARIO	
MOTIVAZIONE	<p><b>PREMESSO</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Che con delibera di G.M. n. 15 del 09/03/2010 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi;</li><li>- Che le opere vennero finanziate con Decreto di finanziamento D.C.S. n° 2142/S9 del 23/09/2010 del Dirigente dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;</li><li>- Rilevato che durante il corso dei lavori, il D.L. ha rappresentato la necessità di redigere una perizia per l'assestamento di alcune quantità, in relazione alla esecuzione in corso d'opera, confermando l'importo dei lavori, con una infinitesima variazione di -0.30€ sul totale lavori, il tutto secondo quanto previsto all'art. 25 comma 3 della L. 109/94;</li><li>- Che con nota del 16.07.2020 prot.n.31388, acquisita al Protocollo del Comune di Cassaro il 17.07.2020 prot.n.3089, il Funzionario rag. Pisciotta ha rilevato una difformità nel quadro economico della Perizia rispetto al quadro economico approvato con delibera di G.C. n.37 del 27.05.20 ed ha chiesto di modificare il quadro economico della Perizia di assestamento di cui sopra. allineando le varie voci con quelle del quadro economico di cui alla delibera di G.C. n.37 del 27.05.20;</li><li>- <b>RITENUTO</b> di dover provvedere alla relativa rettifica di approvazione tecnico-amministrativa;</li><li>- <b>SI ACCERTA</b> che il comune di Cassaro deve integrare, a copertura delle eccedenze di € 15.632,97, la somma erogata dalla Regione Siciliana con fondi del proprio bilancio.</li></ul>
TERMINI ESSENZIALI	<p style="text-align: center;"><b>DETERMINA</b></p> <p><b>Di approvare</b>, in linea tecnico-amministrativa, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la rettifica della perizia di assestamento in corso d'opera, proposta e trasmessa dalla D.L. ai sensi dell'art 25 comma 3 della Legge 109/94 per i lavori relativi all'ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, senza aumento di costi;</p> <p><b>DI IMPEGNARE</b> la somma di € € 15.632,97 al cod. 10.05.2.202 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020.</p>