

	<h1>COMUNE DI CASSARO</h1> <p>Libero Consorzio di SIRACUSA</p>	
		<p>Cassaro - Pantalica, Patrimonio Dell'umanità</p> <p>World Heritage List Unesco</p>

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 96 DEL 13/03/2020

ESTRATTO

OGGETTO	Approvazione Perizia di Assestamento redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 L.109/94 per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà
EVENTUALE SPESA	
BENEFICIARIO	
MOTIVAZIONE	<p>Premesso che</p> <ul style="list-style-type: none"> - Che con delibera di G.M. n. 15 del 09/03/2010 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi; - Che le opere vennero finanziate con Decreto di finanziamento D.C.S. n° 2142/S9 del 23/09/2010 del Dirigente dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; - Che i lavori residuali, pari ad € 183.245,38 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, vennero pertanto affidati alla S.I.P.L.A. S.r.l. con contratto di appalto in data 13/12/2019 rep. 226 del Comune di Cassaro; - Che in data 30/12/2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa subentrante; - Che il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di assestamento non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale.
TERMINI ESSENZIALI	<p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Di approvare in linea tecnico-amministrativa, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la perizia di assestamento in corso d'opera, proposta e trasmessa dalla D.L. ai sensi dell'art 25 comma 3 della Legge 109/94 per i lavori relativi all'ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, senza aumento ne di costi ne di tempi contrattuali e che pertanto la durata del contratto con la ditta S.I.P.L.A. S.r.l. è di gg 90 e che i lavori saranno ultimati il 29/03/2020;</p>