



# COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di SIRACUSA



Cassaro - Pantalica, Patrimonio Dell'umanità

World Heritage List Unesco

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 339 /GEN DEL 22/10/2020

### ESTRATTO

OGGETTO	INTERVENTI PER PROMUOVERE L'ECO-EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE" CUP: B22C17000080006; CIG: 780385480A - <i>Determina di revisione approvazione Perizia di Variante</i>
EVENTUALE SPESA	
BENEFICIARIO	
MOTIVAZIONE	<p><b>Premesso che</b> con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 30/04/2019 è stato approvato, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nella scuola elementare, redatto in data 12/04/2019 dal professionista ing. Santo Sandro Cantale;</p> <p><b>Constatato che</b> con relazione del 16/07/2020, pervenuta in data 21/07/2020, prot. n. 3149, il Direttore dei Lavori, dott. ing. Santo Sandro Cantale, ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi a assestamento contabile e modeste variazioni atte a migliorare la funzionalità dell'opera;</p> <p><b>Preso atto</b> della Determina n. 245 del 04.08.2020 di autorizzazione alla redazione della predetta perizia di variante;</p> <p><b>Verificato</b>, in sede di rendicontazione, che lo schema delle somme a disposizione dell'Ente nel Quadro Tecnico Economico, non è stato correttamente esposto nella Determina n. 245 del 04.08.2020;</p> <p><b>Preso atto</b> che, con Determina Dirigenziale n. 110/GEN del 30.03.2020, il sottoscritto ha approvato il Quadro Tecnico Economico con le economie generate dal ribasso di gara;</p> <p><b>Accertato</b> che a seguito della Variante il nuovo QTE viene rimodulato;</p>
TERMINI ESSENZIALI	<p style="text-align: center;"><b>DETERMINA</b></p> <p>Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ di approvare, per le motivazioni sopra espresse la perizia redatta dal Direttore Lavori, dott. ing. Santo Sandro Cantale, in data 16/07/2020, composta dagli elaborati su richiamati, senza proroga dei termini contrattuali di variazione di esprime un giudizio favorevole circa l'ammissibilità della perizia di cui in oggetto;</li><li>▪ dare atto che la variante non comporta un aumento della spesa.</li></ul>